

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SOD zhotovitele SZ/030/2019

na akci:

„Oprava místní komunikace v Dožicích“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu obnovy venkova, podprogram 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova, pořadové číslo projektu 9343

Smluvní strany

Objednatel:

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Název: | Obec Mladý Smolivec |
| Sídlo: | Mladý Smolivec 95, Nepomuk 335 01 |
| Zastoupen: | Evou Kubovou, starostkou obce |
| IČ: | 00256935 |
| DIČ: | CZ00256935 |
| Bankovní spojení: | KB Nepomuk |
| Číslo účtu: | 5822361/0100 |

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

| | |
|--------------------------|------------|
| - ve věcech technických: | Eva Kubová |
| - koordinátor BOZP: | Jan Spour |

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

| | |
|--|--|
| Název/obchodní firma: | ROADFIN STAVBY s.r.o. |
| Sídlo: | Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice |
| Kontaktní místo: | Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice |
| Zastoupen: | Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem společnosti |
| IČ: | 04852427 |
| DIČ: | CZ04852427 |
| Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni soudem, oddíl C, vložka 32379 | |
| Bankovní spojení: | KB Plzeň |
| Číslo účtu: | 115-2097680207/0100 |

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

| | |
|--------------------------|---|
| - ve věcech technických: | Ing. Václav Kotěšovec, tel. 602 710 678 |
| | Jiří Mlejnek, tel. 606 640 209 |

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Preambule

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy, která je uzavřena na základě výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „**Oprava místní komunikace v Dožicích**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem, se mění následující ustanovení smlouvy.

Na základě posunutí termínu pokládky kabelů NN do země firmou ČEZ Distribuce a.s. v místní části Dožice se posouvá termín provedení a dokončení díla o tři měsíce, tzn. mění se článek III. odst. 3.1. Smlouvy následovně:

III.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.**
Termín zahájení plnění díla: **pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli.**
Termín provedení a dokončení díla: **nejpozději do 31. 8. 2019.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1, dodatku rozumí, souhlasí se všemi ujednáními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mladém Smolivci dne *21. 6. 2019*

Eva Kubová

Eva Kubová,
starostka obce



za objednatele

Ve Vejprnicích 31. 5. 2019

ROADFIN

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejpřnice
IČ: 04852427, DIČ: CZ04852427

Ing. Václav Kotěšovec
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel společnosti

za zhotovitele