

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO 841/VELH/35/12

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 841/VELH/35a/12

uzavřený dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

*Adresa pro zaslání
faktur a dokumentů:*

Zastoupení :

- ve věcech smluvních: Eva Kubová starostka

- ve věcech technických:

Tel.: 371 585 145

Fax.: 371 595 905

e-mail: ou@mladysmolivec.cz

IČ : 00256935

DIČ: CZ00256935

Banka: KB

č.ú.: 5822361/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v, oddíl, vložka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

Sídlo:

Fakturační adresa:

*Adresa pro zaslání
faktur a dokumentů:*

Zastoupení :

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas - technický vedoucí oblasti, zmocněn k jednání
Jan Bíba - vedoucí oddělení přípravy a kalkulací, zmocněn k jednání

- ve věcech technických: Václav Kotěšovec - vedoucí provozní jednotky

Tel.: 377 832 811

Fax.: 377 832 812

e-mail: vaclav.kotesovec@strabag.com

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Banka: Raiffeisenbank

č.ú.: 1100029040/5500

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel nebo STRABAG a.s.)

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje :

Z důvodu technologické přestávky při realizaci předmětu veřejné zakázky v období od 1.1.2013 do 28.2.2013 se upravuje realizace jednotlivých etap.

V návaznosti na změnu realizace jednotlivých etap se ruší článek IV) *Cena díla*, odst. 1) a nahrazuje se zněním:

- 1) Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č.1 k tomuto dodatku, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami obsahující veškeré náklady zhotovitele, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v nabídce a činí:

Cena bez DPH	10.928.506,60 Kč
20 % DPH	2.185.701,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	13.114.207,92 Kč

z toho jednotlivé etapy činí:

1. etapa:

Cena bez DPH	4.406.514,29 Kč
20 % DPH	881.302,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.287.817,15 Kč

2. etapa:

Cena bez DPH	6.521.992,31 Kč
20 % DPH	1.304.398,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.826.390,77 Kč

V návaznosti na změnu realizace jednotlivých etap se ruší článek V) *Termín plnění*, odst. 3) a nahrazuje se zněním:

- 3) Realizace předmětu veřejné zakázky bude provedena v souladu s rozdělením uvedeným v cenové nabídce, která je jako příloha součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a to ve dvou etapách:

1. etapa

zahrnující na úseku 2 „*Silnice Radošice - Mladý Smolivec – Starý Smolivec*“ zemní práce a bourací práce, část pozemních komunikací, část doplňkových konstrukcí a prací.

Termín realizace - 1. etapa:	zahájení	1.8.2012
	dokončení	31.12.2012

2. etapa

zahrnující na úseku 1 „*Dožice – silnice Radošice – Mladý Smolivec*“ zemní práce a bourací práce, pozemní komunikace, doplňkové konstrukce a práce.

zahrnující na úseku 2 „*Silnice Radošice - Mladý Smolivec – Starý Smolivec*“ zbývající část pozemních komunikací, zbývající část doplňkových konstrukcí a prací.

Termín realizace - 2. etapa:	zahájení	1.3.2013
	dokončení	30.4.2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 841/VELH/35/12 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami.

Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka s rozdělením do etap realizace

V Ml. Smolivci

dne: 26.11.2012

V Plzni


dne: 26.11.2012

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Eva Kubová
starostka




Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti



Jan Bíba
vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací
zplnomocnění zastupovat STRABAG a.s.

Dodatek prověřila: Ing. Lucie Kuklová



STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744
(3)

